# **Untitled Gantt Project**

12 mars 2021

http://

Chef de projet

**Dates du projet** 3 févr. 2021 - 17 avr. 2021

Avancée14%Tâches14Ressources0

#### 2

### Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Scenario	15/04/21	16/04/21	
Creation des sprite	19/03/21	25/03/21	
Creation des niveaux	12/03/21	25/03/21	
Structure personnage	03/02/21	04/02/21	
Fonction d affichage	05/02/21	08/02/21	
Labyrinthe de niveau	19/03/21	19/03/21	
Deplacement	12/03/21	19/03/21	
Creation objet	16/03/21	18/03/21	
Gestionnaire d inventaire	19/03/21	25/03/21	
Systeme de menu	25/03/21	29/03/21	
systeme de combat	29/03/21	30/03/21	
IA de combat	06/04/21	12/04/21	
Systeme de groupe	29/03/21	31/03/21	
Sauvegarde + Chargement de sauvegarde	06/04/21	12/04/21	

Untitled Gantt Project 12 mars 2021

# Diagramme de Gantt

GANTT. project		2021	_			_														
Nom	Date de Date de fin	Semaine 1	Semaine 2 11/01/21	Semaine 3 18/01/21	Semaine 4 25/01/21	Semaine 5 01/02/21	Semaine 6 08/02/21	Semaine 7 15/02/21	Semaine 8 22/02/21	Semaine 9 01/03/21	Semaine 10 08/03/21	Semaine 15/03/21	22/03/2	ne 12	Semaine 13	Semaine 14 05/04/21	Semaine 15	Semaine 16 19/04/21	Semaine 17 26/04/21	Semaine 18 03/05/21
<ul><li>Scenario</li></ul>	15/04/21 16/04/21																			
<ul> <li>Creation des sprite</li> </ul>	19/03/21 25/03/21																			
<ul> <li>Creation des niveau</li> </ul>	ıx 12/03/21 25/03/21																			
<ul> <li>Structure personna</li> </ul>	ge 03/02/21 04/02/21																			
<ul> <li>Fonction d affichage</li> </ul>	05/02/21 08/02/21																			
<ul> <li>Labyrinthe de nivea</li> </ul>	u 19/03/21 19/03/21																			
<ul> <li>Deplacement</li> </ul>	12/03/21 19/03/21																			
<ul> <li>Creation objet</li> </ul>	16/03/21 18/03/21																			
<ul> <li>Gestionnaire d inve</li> </ul>	19/03/21 25/03/21																			
<ul> <li>Systeme de menu</li> </ul>	25/03/21 29/03/21																			
<ul> <li>systeme de combat</li> </ul>	29/03/21 30/03/21																			
<ul> <li>IA de combat</li> </ul>	06/04/21 12/04/21																			
<ul> <li>Systeme de groupe</li> </ul>	29/03/21 31/03/21																			
Sauvegarde + Char	06/04/21 12/04/21																			

3

Untitled Gantt Project 12 mars 2021

4

# Diagramme des Ressources

